PROCESSO Nº 032/2015
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 009/2015


Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo de execução, nos termos da cláusula 2.1 do contrato 009/2015. 
	

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
	De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO, pessoa jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ sob nº 90.871.831/0001-21, com sede na Rua 24 de Agosto, 535, Esteio/RS, neste ato representado por sua Mesa Diretora, ora denominada CONTRATANTE, e, ENGETECH CONSTRUTORA E GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS REVESTIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.435.062/0001-78, com sede na Avenida Sertório, 5575 – Bairro Jardim Lindóia, Porto Alegre/RS, Cep 91050-371 adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu diretor, Sr(a). André Luis de Almeida Ramos, CPF 747.944.260-20, RG 1064160755, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, 1483, ap. 902, Bairro Higienópolis, Cep 90.540-070, Porto Alegre/RS.

	CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
	[bookmark: _GoBack]O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução dos serviços por até 30 (trinta) dias, nos termos da cláusula 2.1 do contrato 009/2015, tendo em vista a justificativa apresentada pela contratada.

	CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
	O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.


	
CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
	A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.



Esteio, 06 de agosto de 2015.


Jane Battistello
Presidenta


Sandro Dutra Ribeiro
Procurador
Matrícula: 0324



CONTRATADA: 	André Luis de Almeida Ramos, 
CPF 747.944.260-20
RG 1064160755
